

PROGRAMAS E PROJETOS ESTRATÉGICOS TJRS

RAE 26/04/19

Objetivo Estratégico	Linha de Atuação	Programa	Líder da Linha/Programa	Projetos	Gestor do Projeto	SITUAÇÃO (STATUS)	Essência da Proposta	FASE	Nº PROCESSO SEI
Fomentar a Responsabilidade Social e Ambiental	Fomento da Responsabilidade Ambiental	ECOJUS - Programa de Proteção e Educação Ambiental	Dra. Cíntia Burhalde Mua e Dra. Patrícia Laydner	PLS - Plano de Logística Sustentável (Gerenciamento Matricial Ambiental - GMA; Licitações Sustentáveis)		Em andamento, com dificuldades normais	Ações de racionalização de consumo de insumos, reciclagem e sustentabilidade conforme o Plano PLS específico para TJRS.	EM DESENV. FINAL	8.2018.0142/000009-0
Incrementar a Acessibilidade	Fomento das Práticas Autocompositivas	Programa de Incentivo às Práticas Autocompositivas e Amplo Acesso à Justiça	Desª Deborah Coletto Assumpção de Moraes	Implementação da Rede de CEJUSCs e da Justiça Restaurativa	Dra. Clarissa Costa de Lima	Em andamento, com dificuldades normais	Implementação da Rede de CEJUSCs em todas as comarcas. Capacitação de Instrutores e Supervisão por EAD.	EM DESENV. INTERMEDIÁRIO	8.2018.0142/000006-6
Incrementar a Acessibilidade	Atendimento de Demandas Sociais Estratégicas	Programa Desenvolvimento Focos Prioritários Atuação Integrada e Sistêmica	Des. Martin Schulze			Em (re) planejamento	Iniciativas que dêem resolução ao problema da judicialização da saúde e outras focos prioritários de atuação integrada.	PROGRAMA PERMANENTE	8.2019.0142/000020-8
Incrementar a Resolução da Demanda	Resolutividade dos Executivos Fiscais	Implementação de Políticas de Atenção Prioritária ao 1º Grau de Jurisdição	CGJ- Desª Denise Oliveira Cezar	Resolutividade dos Executivos Fiscais	Dra. Eloisa Helena Hernandez de Hernandez	Em andamento, com dificuldades normais	Acordar e implantar sistemáticas que resolvam o congestionamento das Execuções Fiscais, inclusive com sua desjudicialização.	EM DESENV. INTERMEDIÁRIO	8.2018.0142/000010-4
Aumentar a Celeridade Processual	Gestão das Unidades Judiciárias	Implementação de Políticas de Atenção Prioritária ao 1º Grau de Jurisdição	CGJ- Desª Denise Oliveira Cezar	Aperfeiçoamento da Gestão da Justiça Criminal (Ampliação do Sistema de Vídeo-Conferências)	Dr. André Vorraber Costa	Em andamento OK	Implantação de sistemas que eficientem a operacionalidade da Justiça Criminal.	EM DESENV. INTERMEDIÁRIO	8.2018.0142/000015-5
Eficientizar Meios de Informática	Virtualização Processual	Implementação de Políticas de Atenção Prioritária ao 1º Grau de Jurisdição	CGJ- Desª Denise Oliveira Cezar	Reestruturação Organizacional das Unidades Judiciais de 1º Grau com vistas à Virtualização Processual	Dr. André Luis de Aguiar Tesheiner	Em andamento, com dificuldades normais	Reestruturação Organizacional e readaptação e capacitação do Pessoal das Unidades Judiciais de 1º Grau tendo em vista a implantação do sistema e-Proc.	EM DESENV. INICIAL	8.2018.0142/000034-1
Elevar a Capacidade de Realização das Pessoas	Estruturação da Gestão de Pessoas	Estruturação da Gestão de Pessoas por Competências	Ivandre Medeiros	Implantação da Gestão por Competências para Servidores	Magdala de Leon	Em andamento, com dificuldades importantes	Implantação da "Política de Desenvolvimento e Capacitação de Servidores", baseada na Gestão por Competências.	EM DESENV. INTERMEDIÁRIO	8.2018.0142/000030-9
Elevar a Capacidade de Realização das Pessoas	Estruturação da Gestão de Pessoas	Estruturação da Gestão de Pessoas por Competências	CGJ- Desª Denise Oliveira Cezar	Implantação da Gestão por Competências para os Magistrados de 1º Grau	Dra. Clarissa Costa de Lima	PARADO ou SUSPENSO	Implantação da "Política de Desenvolvimento e Capacitação", baseada na Gestão por Competências para Magistrados.	EMBRIONÁRIA	8.2018.0142/000031-7

Objetivo Estratégico	Linha de Atuação	Programa	Líder da Linha/Programa	Projetos	Gestor do Projeto	SITUAÇÃO (STATUS)	Essência da Proposta	FASE	Nº PROCESSO SEI
Elevar a Capacidade de Realização das Pessoas	Estruturação da Gestão de Pessoas	Estruturação da Gestão de Pessoas por Competências	Ivandre Medeiros	Implantação do Programa de Desenvolvimento de Lideranças	Magdala de Leon	PARADO ou SUSPENSO	Desenvolvimento das lideranças do PJRS (inicialmente 2G) através da capacitação, desenvolvimento de habilidades e acompanhamento da evolução desses gestores.	EMBRIONÁRIA	8.2018.0142/000033-3
Eficientizar Meios de Informática	Virtualização Processual	Programa de Virtualização Processual	Des. Honório Gonçalves da Silva Neto	Implementação das Tecnologias de Informação e Comunicação para Virtualização	Débora Pritsch	Em andamento OK	Implementação das tecnologias de Informação e Comunicação necessárias para a virtualização processual através da migração para o sistema e-Proc.	EM DESENV. INICIAL	8.2018.0142/000035-0
Eficientizar Meios de Informática	Virtualização Processual	Programa de Virtualização do Processo Administrativo	Ivandre Medeiros	Reestruturação dos Processos Administrativos e Atualização Normativa (SEI)	Clayton Rebello	Finalizado ou integrado à Rotina	Reestruturação dos processos administrativos, com o uso do processo eletrônico.	EM DESENV. FINAL	8.2018.0142/000025-2
Incrementar a Autonomia Orçamentária	Autonomia Orçamentária	Programa de Autonomia Orçamentária	Des. Alberto Delgado Neto	Efetividade Social da Gratuidade Judiciária (AJG)	Dra. Cíntia Terezinha Burhalde Mua	Em andamento OK	Qualificar acesso à Jurisdição e justiça social, pela racionalização da concessão da gratuidade àqueles efetivamente necessitados e maior controle da concessão imérita.	EM DESENV. FINAL	8.2018.0142/000004-0
Incrementar a Autonomia Orçamentária	Autonomia Orçamentária	Programa de Autonomia Orçamentária	Ivandre Medeiros	Gerenciamento Matricial de Despesas & Implementação de Sistema de Centros de Custos	Anelise Câmara Muri	Em andamento OK	Implementação, manutenção e aperfeiçoamento de sistema matricial de controle de despesas e consumos.	EM DESENV. FINAL	8.2018.0142/000012-0
Incrementar a Autonomia Orçamentária	Autonomia Orçamentária	Programa de Autonomia Orçamentária	Ivandre Medeiros	Gerenciamento Matricial de Receitas	Anelise Câmara Muri	Em andamento, com dificuldades normais	Implementação de sistemas novos e aperfeiçoados de controle e incremento de arrecadação.	EM DESENV. FINAL	8.2018.0142/000014-7
Melhorar Desempenho das Áreas-Meio	Construção e Reforma de Instalações Jurisdicionais	Programa de Construção de Novas Instalações Jurisdicionais	Ivandre Medeiros	Programa de Construção e Manutenção de Instalações Jurisdicionais	Giovani Lino	Finalizado ou integrado à Rotina	Construção de novas instalações jurisdicionais e reformas. Sistema de acompanhamento da execução e fiscalização dos contratos. Mais a Gestão da Manutenção Predial	EM DESENV. FINAL	8.2018.0142/000008-2

Objetivo Estratégico	Linha de Atuação	Programa	Líder da Linha/Programa	Projetos	Gestor do Projeto	SITUAÇÃO (STATUS)	Essência da Proposta	FASE	Nº PROCESSO SEI
Melhorar Desempenho das Áreas-Meio	Construção e Reforma de Instalações Jurisdicionais	Reestruturação Organizacional e de Processos de Áreas-meio	Ivandre Medeiros	Reestruturação do Acervo Arquivístico	Alexandre Montano Genta	Em andamento, com dificuldades importantes	Implantação de solução para o armazenamento do acervo de longo prazo e permanente. Reestruturação organizacional e de processos da administração arquivística.	EM DESENV. INTERMEDIÁRIO	8.2018.0142/000005-8
Melhorar Desempenho das Áreas-Meio	Reestruturação Organizacional e de Processos de Áreas-meio	Reestruturação Organizacional e de Processos de Áreas-meio	Ivandre Medeiros	Aperfeiçoamento da Governança e Gestão de Aquisições e Contratações	Clayton Rebello	Finalizado ou integrado à Rotina	- Criar Comissão Permanente de Licitação; - Sistema de Monitoramento de Execução de Contratos	FINALIZAÇÃO	8.2018.0142/000007-4

STATUS - definições		FASE (% Realizado)	
Em andamento OK	Em andamento conforme o previsto em escopo (objetivo), prazos e recursos.	EMBRIONÁRIA	0-3%
Em andamento, com dificuldades normais	Em andamento conforme o escopo (objetivo), mas com algumas dificuldades contornáveis de prazos ou recursos.	DE PLANEJAMENTO	0%-10%
Em andamento, com dificuldades importantes	Em andamento com dificuldades que impactam em escopo (objetivo), prazos ou recursos, mas ainda sobrepassáveis.	EM DESENV. INICIAL	10-30%
Em andamento, com dificuldades graves	Em andamento com dificuldades que impactam em escopo (objetivo), prazos ou recursos, e já não sobrepassáveis.	DESENV. INTERMEDIÁRIO	30-70%
Em (re) planejamento	Em andamento, mas em fase de levantamentos e estudo ou teste de abordagens e proposições.	EM DESENV. FINAL	70-90%
Finalizado ou integrado à Rotina	Escopo proposto de melhoria ou inovação praticamente implantado ou já integrado a rotina.	FINALIZAÇÃO	90-100%
A iniciar ou reiniciar	Ideia formulada, mas ainda não em fase de planejamento.	REFLEXÃO PÓS-PROJETO	100%
PARADO, SUSPENSO OU CANCELADO	Parado, suspenso ou cancelado, por mudança ou indefinição de prioridade, escopo ou falta de recursos ou qualquer outro motivo.	PROGRAMA PERMANENTE	